Szablon planu projektu: darmowy i prosty, krok po
kroku

Od celu do realizacji na jednej tablicy, z cotygodniow aktualizacj i podsumowaniem.

Podstawy zarzdzania projektami: najpierw uzgodnij zakres, podziel prac, co tydzie sprawdzaj postpy.

9 tygodni wczeniej
[ | zapisz celito, co jest poza zakresem (1h)

8 tygodni wczeniegj
[ ] Wypisz, kto jest zaangaowany i kto decyduje (30m)
[ ] Podziel prac na rezultaty (1h 30m)

[ ] Oszacujczas i ustal kamienie milowe (1h)

7 tygodni wczeniegj
[ ] Wypisz ryzykai co z nimi zrobisz (45m)
[ ] Spotkanie otwierajce (1h)

6 tygodni wczeniej

[ ] Cotygodniowa aktualizacja statusu (20m)
Wystarcz trzy linijki: co jest zrobione, co dalej, co przeszkadza.
Powtarza si co tydzie

4 tygodnie wczeniegj

[ ] Kontrolaw poowie: zakres, czas i budet (45m)

1 tydzie wczeniej
[ ] Testyiprzegld z zaangaowanymi osobami (2h)

Termin
[ ] oddanie

Po dacie: termin

[ ] Podsumowanie: co poszo dobrze, co zrobi inaczej (45m)

Darmowa lista kontrolna od Plenzu, spokojnej aplikacji do zada, ktéra planuje tylko to, co si zmieci. Zaplanuj te kroki
na waciwe dni:
plenzu.com/pl/itemplates/project-plan-template
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